

Progetto:

WattGuard

Titolo del documento:

Report Finale

Gruppo:

G42

Document Info

Doc. Name	D4-WattGuard-Report Finale	Doc. Number	D4 V1.1
Description	Report Finale del progetto: organizzazione del lavoro, ruoli, tempo complessivo di ciascun membro dedicato al progetto, criticità, autovalutazione		

Authors

Alessio Pesaresi	251783
Michele Porcellato	254581
Marco Piovesan	255380

Indice

1	Introduzione	2
2	Organizzazione e Metodologia del lavoro	2
3	Ruoli e Attività	2
4	Carico e distribuzione del lavoro	3
5	Criticità	3
6	Autovalutazione	4

1 Introduzione

Il seguente documento funge da report finale del nostro progetto "WattGuard". In particolare, riportiamo dei brevi commenti riguardanti l'organizzazione delle attività, i ruoli svolti dai membri del gruppo, la distribuzione delle ore di lavoro e le criticità incontrate. Inoltre, nell'ultima sezione, forniamo una proposta di valutazione.

2 Organizzazione e Metodologia del lavoro

Nel corso del progetto, l'approccio organizzativo del gruppo si è evoluto progressivamente. Nelle fasi iniziali le attività sono state ripartite in modo orizzontale ("per compiti"), data l'assenza di una netta differenziazione dei ruoli o di un'assegnazione basata su competenze pregresse. Successivamente, la suddivisione è avvenuta sulla base delle attitudini individuali, definendo ruoli operativi ben precisi: *Marco Piovesan* si è concentrato sul perfezionamento di alcune sezioni del D1 e sull'integrazione tra backend e frontend; *Michele Porcellato* ha curato lo sviluppo del codice del backend, la redazione del D2 e assistito *Marco* durante l'integrazione tra frontend e backend; *Alessio Pesaresi* si è occupato della modellazione dei diagrammi del D3 e della stesura del business plan.

Incontri Per monitorare lo stato di avanzamento delle attività e affrontare tempestivamente eventuali criticità, il gruppo ha istituito momenti di confronto a cadenza almeno settimanale. Tali riunioni sono state determinanti per concordare variazioni architetturali o funzionali, assegnare i task individuali e stabilire gli obiettivi da raggiungere per la settimana successiva. Inoltre, la convivenza di tutti e tre i componenti nella medesima struttura ha agevolato costanti allineamenti informali e una rapida definizione delle scadenze interne.

Strumenti utilizzati La redazione della documentazione è stata realizzata in L^AT_EX tramite un progetto condiviso su Overleaf, mentre per il controllo versione del codice sorgente è stato utilizzato un repository GitHub. Il monitoraggio del tempo impiegato (dettagliato nel capitolo 4) è stato costantemente aggiornato mediante un documento condiviso, successivamente evolutosi in una bacheca per l'annotazione di idee e la gestione delle attività da completare.

3 Ruoli e Attività

Componente	Ruolo	Attività
<i>Alessio Pesaresi</i>	Responsabile	È il responsabile del gruppo. Ha scritto il D3, stilato il business plan, collaborato alla realizzazione del frontend e realizzato il video di presentazione del progetto. il D4 è stato scritto in gruppo.
<i>Michele Porcellato</i>	Sviluppatore	Ha collaborato al D1, sviluppato il codice del backend della webapp e ha scritto il D2.
<i>Marco Piovesan</i>	Progettista / Grafico	Ha steso il D1 e sviluppato il frontend, ha contribuito alla creazione del D3.

4 Carico e distribuzione del lavoro

Come precedentemente anticipato, ogni membro ha contribuito in qualche modo al completamento di tutti i *deliverable*. Di seguito viene descritto il carico di lavoro in numero di ore per ciascun membro del gruppo suddiviso per *deliverable*.

	D1	D2	D3	D4	Totale
Alessio Pesaresi	35	13	36	8	92
Michele Porcellato	35	80	15	6	136
Marco Piovesan	66	17	37	10	130
Totale	136	110	88	24	358

Alcuni squilibri che si possono notare soprattutto nei *deliverable* D2 sono dovuti al fatto che le più avanzate competenze precedentemente acquisite da *Michele Porcellato* in materia di sviluppo web e di *Marco Piovesan* in materia di progettazione hanno permesso di completare più velocemente la parte di sviluppo e progettazione rispettivamente. Il carico di lavoro di *Alessio Pesaresi* è stato più equilibrato rispetto agli altri due membri del gruppo in quanto la sua attività orizzontale ha richiesto un impegno costante in tutti i *deliverable*.

5 Criticità

Durante il progetto, come già descritto in precedenza, si è passati da una suddivisione paritaria per tutte le fasi a una ripartizione basata sulle competenze pregresse. Ciò ha comportato un aumento del carico di lavoro per *Marco Piovesan* e *Alessio Pesaresi* nella prima parte, a fronte di un impegno minore per *Michele Porcellato* nella fase di D1; quest'ultimo ha tuttavia sostenuto un carico decisamente superiore nella fase di D2 (scrittura del codice), in qualità di sviluppatore principale dell'applicazione.

Inoltre, mentre durante i periodi di lezione si è riusciti a mantenere un ritmo operativo medio-basso, l'avanzamento dei lavori ha subito due forti battute d'arresto in corrispondenza delle sessioni d'esame. Una prima flessione si è verificata durante la pausa natalizia e la sessione di gennaio/febbraio a causa della preparazione dei relativi esami, richiedendo un successivo sforzo di recupero. Una dinamica del tutto analoga si è poi ripresentata nella sessione estiva tra giugno e luglio: il sovrapporsi delle prove accademiche ha rallentato nuovamente lo sviluppo, rendendo irrealizzabile l'obiettivo originario di consegnare il progetto a luglio e costringendo il gruppo a posticipare la consegna finale alla sessione di settembre.

Un'ulteriore criticità rilevante è emersa durante la stesura del D2 e lo sviluppo del software: è stata infatti riscontrata una marcata discrepanza tra le specifiche delineate nel documento D1 e le reali scelte architetturelle emerse in fase implementativa. Tale disallineamento ha imposto una revisione sostanziale del documento D1, rallentando temporaneamente le attività ma garantendo una documentazione finale coerente e fedele all'architettura realizzata.

Sebbene i componenti del gruppo non abbiano contribuito in misura identica a ciascun *deliverable*, l'impegno complessivo è risultato ben bilanciato e tutti i membri hanno partecipato attivamente al successo del progetto. Chi non è stato direttamente coinvolto nella stesura di uno specifico documento ha comunque contribuito alla sua fase di controllo e correzione: ciascun membro ha revisionato almeno una volta ogni *deliverable* alla cui redazione non aveva preso parte attiva, assicurando così l'accuratezza e l'omogeneità del risultato finale.

6 Autovalutazione

All'interno del progetto la suddivisione del carico di lavoro è stata equa e tutti i membri del gruppo hanno contribuito in modo significativo al completamento del progetto.

Di certo però si è distinto *Marco Piovesan* per il suo impegno e la sua dedizione nel ruolo di progettista e grafico: ha curato personalmente la stesura del documento D1 e ha sviluppato il frontend dell'applicazione, oltre ad aver contribuito attivamente alla creazione del D3.

Anche *Michele Porcellato* ha contribuito in modo significativo al progetto: in veste di sviluppatore ha dimostrato grande competenza tecnica e capacità di problem solving scrivendo il documento D2 e sviluppando quasi interamente tutto il codice del backend della webapp. Ha inoltre collaborato alla stesura del D1.

Alessio Pesaresi ha contribuito in modo costante e significativo: ha scritto il D3 e ha stilato il business plan. Oltre a questo, ha collaborato alla realizzazione del frontend e ha realizzato il video di presentazione del progetto.

Infine, il documento D4 non è stato assegnato a un singolo componente, ma è stato scritto in gruppo con la collaborazione di tutti

Componente	Voto
<i>Alessio Pesaresi</i>	29
<i>Michele Porcellato</i>	30
<i>Marco Piovesan</i>	30